

Утверждаю
Директор школы



Е.А.Полякова

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленности
в МБОУ «Моковская средняя общеобразовательная школа»
Курского района Курской области**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический (2024г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста», и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	Январь-февраль	Зам. директора по УВР и ВР
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Январь	Зам. директора по УВР и ВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Март	Зам. директора по УВР и ВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Январь	Директор школы, зам. Директора по УВР и ВР
Создание Интернет-страницы на сайте школы	Январь	Зам. директора по УВР и ВР
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки	Апрель-май	Директор школы, зам. директора по УВР и ВР

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленности
в МБОУ «Моковская средняя общеобразовательная школа»
Курского района Курской области**

Наименование работ	Сроки выполне ния	Ответствен ный исполнитель
Информационно-аналитический (2024г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы-интерната по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста», и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	Январь-февраль	Зам. директора по УВР и ВР
Согласование и утверждение плана пореализации проекта «Точка роста»	Январь	Зам. директора по УВР и ВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Выявление потребностей участников образовательных отношений	Март	Зам. директора по УВР и ВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Январь	Директор школы, зам. Директора

		по УВР и ВР
Создание Интернет-страницы на сайте школы	Январь	Зам. директора по УВР и ВР
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки	Апрель-май	Директор школы, зам. директора по УВР и ВР

оборудования для оснащения Центра «Точка роста»		
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Июнь	Директор школы, главный бухгалтер, зам. Директора по УВР и ВР
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»		Зам. директора по УВР и ВР
Внесение изменений в программу развития школы, корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»	Август	Зам. директора по УВР и ВР
Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)		Директор школы, зам. директора по УВР и ВР
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2024-2027 г.г.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Моковская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2023	Директор школы, зам. Директора по УВР и ВР
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	По графику	Зам. директора по УВР и ВР
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР

Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных	По графику	Зам. директора по УВР и ВР

мероприятий в Центре образования «Точка роста»		
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных соревнованиях и мероприятиях	По графику	Зам. директора по УВР и ВР
Организация сопровождения наставничества обучающихся	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Зам. директора по УВР и ВР
Аналитико-обобщающий этап (2027 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленности разного уровня	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	По графику	Зам. директора по УВР и ВР
Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Зам. директора по УВР и ВР